

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना
क्षेत्रीय कार्यालय – सारण।

E-Mail Id – dgmsaran.bmsicl@gmail.com

पत्रांक:— BMSIC/SARAN/

दिनांक:—

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)
बी०एम०एस०आई०सी०एल०,
सारण।

सेवा में,

Nav Bharti Builders India Pvt. Ltd,
Khap Tola Nautan, Dist- Bettiah.

विषय:— गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र (102, 103, & 104) (i) कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) भोरे विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) हथुआ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iv) गोपालगंज जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचदेवरी एवं फुलवरिया के निर्माण कार्य में बिलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— (i) प्रबंधक (परि०), गोपालगंज का पत्रांक— BMSICL/Gopalganj/Mg(P)/54, Date- 22.09.2023 एवं BMSICL/Gopalganj/Mg(P)/122 Date- 19.09.2024
(ii) अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक— BMSICL/SARAN/203, Date- 20.07.2023 एवं BMSICL/SARAN/729, Date- 28.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र (102, 103, & 104) (i) कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) भोरे विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) हथुआ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iv) गोपालगंज जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचदेवरी एवं फुलवरिया के निर्माण हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80090/27-2021/8668 दिनांक 11.02.2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 10.05.2023 तक पूर्ण करना था, परन्तु 30 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा सभी योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है। प्रासंगिक पत्र (i) एवं (ii) के द्वारा आपको कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि बीत जाने बावजूद भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। उक्त के आलोक में प्रबंधक (परि०), गोपालगंज के द्वारा डिबार करने की अनुशंसा की गई है। विदित हो कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य की धीमी प्रगति एवं समय पर योजना को पूर्ण नहीं करने के कारण आपको (M/s Nav Bharti Builders India Pvt. Ltd, Khap Tola Nautan, Dist- Bettiah.) इस कार्य को पूर्ण करने तक किसी भी अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

अनु:— यथोक्त।

विश्वासभाजन



उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, सारण।

ज्ञापक:— BMSIC/SARAN/ 757

दिनांक:— 8.10.2024

प्रतिलिपि:— श्री मोहीत कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित
किया जाए।


8.10.2024
उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, सारण।