

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

बी.एम.एस.आई.सी.एल.,

पटना।

सेवा में,

Hardy Construction Pvt. Ltd.,

Mukti Place Lane-1, Vijay Nagar,

Rukunpura, Bailey Road, Patna-800014

विषय- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवानपुर एवं कुदरा एवं जिला कैमूर में चिकित्सक आवास एवं स्टॉफ क्वार्टर का भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यादेश संख्या:-9344, दिनांक:-22.02.2023, निगम का पत्रांक:-868, दिनांक:-09.05.2023 एवं पत्रांक:-2451 दिनांक-24.06.2024, उप महाप्रबंधक (परि०), सासाराम का ज्ञापांक:-104 दिनांक:-21.05.2024, पत्रांक:-175, दिनांक:-27.06.2025 तथा निगम का पत्रांक:-3873, दिनांक:-15.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:-22.02.2023 को निर्गत किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 09 माह अर्थात् 21.11.2023 निर्धारित था परन्तु लगभग 29 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), सासाराम के ज्ञापांक:-104 दिनांक:-21.05.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुदरा, कैमूर का पत्रांक- BPMU/K/129 दिनांक- 31.03.2023 एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवानपुर का पत्रांक- 71 दिनांक- 31.03.2023 द्वारा स्टाफ क्वार्टर एवं नर्सिंग आवास हेतु पर्याप्त बाधामुक्त भूखंड उपलब्ध कराया गया है, परन्तु आपके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। कार्य प्रारंभ करने हेतु कई बार स्मारित किया गया परन्तु अभी तक आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता एवं उदासीनता बरती गई है। इसी क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-3873 दिनांक- 15.07.2025 के आलोक में अंतिम स्मार करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु आपका जवाब अप्राप्त है। इनकी घोर लापरवाही एवं शिथिलता के कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

विदित है कि निगम के द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप पत्रांक:-2451 दिनांक-24.06.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से पूर्व में वंचित (Debar) किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।

आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), सासाराम के पत्रांक:-175, दिनांक:- 27.06.2025 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर पुननिविदा करने की अनुशंसा की गई।



उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) सासाराम से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v), (vii) (a) तथा 14(iii), 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (Hardy Construction Pvt. Ltd., Mukti Place Lane-1, Vijay Nagar, Rukunpura, Bailey Road, Patna- 800014) के Agreement संख्या:- MO & SQ/SBD/35/ 2022-2023 दिनांक:- 26.07.2022 को तत्काल प्रभाव से विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 एवं 14 के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeit) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क) (vi) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/01-2022/S742

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर, दक्षिण/महाप्रबंधक (वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 22-08-25

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/01-2022/S742

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:- 22-08-25

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/01-2022/S742

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को साक्षर सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:- 22-08-25

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/01-2022/S742

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत सूची में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक:- 22-08-25

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)