

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/14-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/26/2025

आज दिनांक:- 17/06/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-26/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्य हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (9) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/26/2025 दिनांक 03/09/2025 के द्वारा विभिन्न कार्य हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0- BMSIC/75030/14-2025/6223, दिनांक:-03/09/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-05/09/2025 को Times of India, पटना एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-013771 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाइट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाइट पर दिनांक:-03/10/2025 को खोला गया। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की



जायेगी। तदोपरान्त निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:-01 Construiction of 1 UHWC at Block-Jokihat in District-Araria. परिमाण विपत्र की

राशि रू0 58,51,979.00 (अठान्न लाख एकावन हजार नौ सौ उनासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की

अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 LAL HITECH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

1.2 MD IFTEKHAR ALAM :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

1.3 MOHD ALTAF :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

1.4 SATISH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-02 Construction of 2 UHWC at Block- Sadar, in District-Arwal. परिमाण विपत्र की राशि

रु० 1,18,00,061.00 (एक करोड़ अठारह लाख एकसठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06

माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त

निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

2.2 SHIVAUR INFRASTRUCTURES AND PROJECT ENGINEERS PVT LTD :- उक्त

निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

2.3 A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित

अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-03 Construction of 3 UHWC at Block- Aurangabad, in District-Aurangabad. परिमाण

विपत्र की राशि रु० 1,76,79,575.00 (एक करोड़ छियहत्तर लाख उनासी हजार पाँच सौ पचहत्तर रूपया

मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 MARUTI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

3.2 SHIVAUR INFRASTRUCTURES AND PROJECT ENGINEERS PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

3.3 MARKANDEY INFRA PROJECTS PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-04 Construiction of 2 UHWC at Block- Katoriya, in District-Banka. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 1,16,90,188.00** (एक करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार एक सौ अठासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

4.1 DINESH YADAV :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

4.2 PARMANAND SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

ग्रुप संख्या:-05 Construction of 19 UHWC at Block-Sadar, Barauni, Bakhri Balia and Teghra, in District-Begusarai. परिमाण विपत्र की राशि रू0 10,84,60,384.00 (दस करोड़ चौरासी लाख साठ हजार तीन सौ चौरासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 DIVYADURGA CONSTRUCTION PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

5.2 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of 01 UHWC at Block-Naugachiya, in District-Bhagalpur. परिमाण विपत्र की राशि रू0 58,34,418.00 (अठारह लाख चौतीस हजार चार सौ अठारह रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

6.1 DINESH YADAV :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

6.2 JULI DEVI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Affidavit में पिछले पाँच वित्तीय वर्ष में डिबार/ब्लैकलिस्ट की जानकारी नहीं दी गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-07 Construction of 03 UHWC at Block-Jagdishpur, Koilwar and Piro in District-Bhojpur. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 1,80,87,982.00** (एक करोड़ अस्सी लाख सतासी हजार नौ सौ बिरासी रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

7.2 JAI SHIV CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

7.3 A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

7.4 AVUS TRADING PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of 01 UHWC at Block-BUXAR, in District-BUXAR. परिमाण विपत्र की राशि रू0 59,90,578.00 (उनसठ लाख नब्बे हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-09 Construiction of 04 UHWC at Block-Singhwara and Sadar, in District-Darbhanga. परिमाण विपत्र की राशि रू0 2,41,24,784.00 (दो करोड़ एकतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ चौरासी रुपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 SHASHI INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय विवरणी में अंकित राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC, Brick work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

9.2 DIVYADURGA CONSTRUCTION PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

9.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of 03 UHWC at Block- Motihari and Dhaka in District- East Champaran. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 1,81,74,839.00** (एक करोड़ एकासी लाख चौहत्तर हजार आठ सौ उनचालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

10.1 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

10.2 A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-11 Construction of 09 UHWC at Block- Sadar, Bodhgaya, Dobhi, Khizersarai and Sherghati in District- Gaya ji परिमाण विपत्र की राशि **रु० 5,04,28,604.00** (पाँच करोड़ चार लाख अठाईस हजार छः सौ चार रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

11.1 MANSUR SERVICES PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्तीय विवरणी संलग्न किया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

(iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

11.2 MAA MANGLA CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

11.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट नहीं है।
(iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-12 Construction of 03 UHWC at Block- Hathua and Uchkagaon in District- Gopalganj. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 1,81,68,387.00 (एक करोड़ एकासी लाख अड़सठ हजार तीन सौ सतासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-13 Construction of 04 UHWC at Block- Sadar and Jhajha in District- Jamui. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,23,76,039.00 (दो करोड़ तेईस लाख छिहत्तर हजार उनचालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

13.1 RAJESH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

13.2 SANJAY KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

13.3 BALKRISHNA BHALOTIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

ग्रुप संख्या:-14 Construction of 01 UHWC at Block- Ghoshi in District- Jehanabad. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 60,13,149.00** (साठ लाख तेरह हजार एक सौ उनचास रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

14.1 ABHIMANYU KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरान्त **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

14.4 DHARMENDRA SHARMA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरान्त **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-15 Construction of 02 UHWC at Block- Chainpur and Kudra in District- Kaimur. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 1,21,14,029.00** (एक करोड़ इक्कीस लाख चौदह हजार उन्तीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

15.1 A.K.CONSTRUCTION (PROPRIETOR-AAMNA KHATOON) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

15.2 SUDARSHAN PRASAD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-16 Construction of 01 UHWC at Block- Korha in District- Katihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 58,62,227.00** (अठावन लाख बासठ हजार दो सौ सताईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

16.1 SATISH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

16.2 BAKHTIYARPUR TRADERS :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में अंकित राशि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकित राशि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-17 Construction of 9 UHWC at Block-Gogri, Mansi, Parbatta and Khagaria in District-Khagaria. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,16,35,701.00 (पाँच करोड़ सोलह लाख पैंतीस हजार सात सौ एक रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-18 Construction of 03 UHWC at Block- Bahadurganj and Thakurganj in District-Kishanganj. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,76,95,975.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख पंचानवे हजार नौ सौ पचहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

18.1 MAHI INFRASTRUCTURE :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

18.2 MASIR ALAM :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

18.3 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-19 Construction of 04 UHWC at Block- Suryagarh and Sadar in District- Lakhisarai. परिमाण विपत्र की राशि रू0 2,25,67,911.00 (दो करोड़ पच्चीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ ग्यारह रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

19.1 **DIVYADURGA CONSTRUCTION PVT LTD** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

19.2 **SATHI** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक-22.07.2025 तक है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-20 Construction of 03 UHWC at Block- Bihariganj and Udakishunganj in District- Madhepura. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,81,13,382.00 (एक करोड़ एकासी लाख तेरह हजार तीन सौ बिरासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-21 Construction of 07 UHWC at Block- Rahika, Rajnagar, Benipatti and Phulparas in District- Madhubani. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,12,43,852.00 (चार करोड़ बारह लाख तेतालीस हजार आठ सौ बावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

21.1 **JAI SHIV CONSTRUCTION COMPANY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

21.2 **FLATIRON CONSTRUCTION** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-22 Construction of 01 UHWC at Block- Sangrampur in District- Munger. परिमाण विपत्र की राशि रू0 57,20,080.00 (संतावन लाख बीस हजार अस्सी रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

22.1 **DHARMENDRA SHARMA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

22.2 **PUJA KUMARI** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

22.3 GANPATI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

ग्रुप संख्या:-23 Construction of 08 UHWC at Block- Sakra, Muraul, Motipur, Kurhani, Sahebganj and Minapur in District- Muzzafarpur. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,84,38,214.00** (चार करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार दो सौ चौदह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

23.1 MANSUR SERVICES PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्तीय विवरणी संलग्न किया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

23.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

23.3 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-24 Construction of 05 UHWC at Block- Rajgir, Parwalpur, Silao and Islampur in District- Nalanda. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 3,02,94,612.00** (तीन करोड़ दो लाख चौरानवे हजार छः सौ बारह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06** माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-25 Construction of 01 UHWC at Block- Sadar, in District- Nawada. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 56,88,950.00** (छप्पन लाख अठासी हजार नौ सौ पचास रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06** माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

25.1 RAM PUKAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(ii) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

25.2 SURYAMANI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-26 Construction of 13 UHWC at Block- Purnea East, Baisee, K Nagar, Kasba,

Bhawanipur, Rupouli, Amour and Dhamdaha in District- Purnea. परिमाण विपत्र की

राशि **रु० 7,65,95,723.00** (सात करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार सात सौ तेईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06** माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

26.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

26.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-27 Construction of 27 UHWC at Block- Bihta, Fatwah, Phulwari sharif, Patna sadar, Didarganj, Paliganj and Sampatchak , in District- Patna. परिमाण विपत्र की राशि रू0 16,32,00,491.00 (सोलह करोड़ बत्तीस लाख चार सौ एकानवे रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-28 Construction of 15 UHWC at Block- Sasaram, Kargahar, Nokha and Karakat, in District- Rohtas. परिमाण विपत्र की राशि रू0 8,91,40,053.00 (आठ करोड़ एकानवे लाख चालीस हजार तिरपन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

28.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

28.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-29 Construction of 06 UHWC at Block- Kahra, Sourbazar and Sattarkataiya, in District- Saharsa. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 3,61,12,519.00 (तीन करोड़ एकसठ लाख बारह हजार पाँच सौ उन्नीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-30 Construction of 23 UHWC at Block- Samastipur, Dalsinghsarai, Shahpurpatori, Rosera, Sarairanjan, Singhia and Tajpur, in District- Samastipur. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 13,48,38,879.00 (तेरह करोड़ अड़तालीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ उनासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

30.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

30.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-31 Construiction of 02 UHWC at Block- Jalalpur and Dighwara, in District- Saran.

परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,20,58,572.00 (एक करोड़ बीस लाख अठावन हजार पाँच सौ बहत्तर रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

31.1 ANIL KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकित UDIN अमान्य पाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

31.2 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

31.3 JITENDRA KUMAR RAI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकित राशि UDIN Generated Sheet में अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

31.4 **KAUSHAL KUMAR SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

31.5 **A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-32 Construction of 06 UHWC at Block- Sheikhpura, Barbigaha, Chewara and Sheikhopur Sarai, in District- Sheikhpura. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,49,48,027.00** (तीन करोड़ उन्चास लाख अड़तालीस हजार सताईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

32.1 **MANSUR SERVICES PVT LTD** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्तीय विवरणी संलग्न किया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

(iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

32.2 **MADE IT** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-33 Construction of 01 UHWC at Block- Sheohar, in District- Sheohar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 59,14,320.00** (उनसठ करोड़ चौदह लाख तीन सौ बीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-34 Construction of 01 UHWC at Block- Dumra, in District- Sitamarhi. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 60,56,905.00** (साठ लाख छप्पन हजार नौ सौ पाँच रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

34.1 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

34.2 JAVAHAR KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Affidavit में पिछले पाँच वित्तीय वर्ष में डिबार/ब्लैकलिस्ट की जानकारी नहीं दी गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

34.3 A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

34.4 SIKANDAR KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-35 Construiction of 03 UHWC at Block-Basantpur, Hussainaganj and Pachrukhi, in District- Siwan. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,81,40,802.00 (एक करोड़ एकासी लाख चालीस हजार आठ सौ दो रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

35.1 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

35.2 JITENDRA KUMAR RAI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणी में अंकित राशि UDIN Generated Sheet में अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

35.3 **A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-36 Construction of 03 UHWC at Block-Triveniganj, Raghopur and Nirmali in District- Supaul. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 1,81,50,445.00** (एक करोड़ एकासी लाख पचास हजार चार सौ पैतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

36.1 **MAHI INFRASTRUCTURE** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

36.2 **MD ABDUL SATTAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

36.3 **JAI SHIV CONSTRUCTION COMPANY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-37 Construction of 01 UHWC at Block-Hajipur, in District- Vaishali. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 60,22,923.00** (साठ लाख बाईस हजार नौ सौ तेईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

37.1 **ANIL KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकित UDIN अमान्य पाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

37.2 IQRA INFRASTRUCTURE & DEVELOPER (PROP-ABDUL GAFFUR) :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

37.3 SHIKHA ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

37.4 DHARMENDRA SHARMA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

37.5 LAL HITECH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

37.6 A N M ENTERPRISES PROP - RUKHSAR KHATOON :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

37.7 SHIVANSH ENERGY INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020—21 एवं 2021—22 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022—23 के वित्तीय विवरणी में अंकित राशि एवं UDIN सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकित राशि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-38 Construiction of 03 UHWC at Block-Bettiah, in District- West Champaran.
परिमाण विपत्र की राशि रू० 60,22,923.00 (साठ लाख बाईस हजार नौ सौ तेईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा किया गया कि तकनीकी निविदा समिति की इस कार्यवाही को दावा/आपत्ति हेतु e-proc 2 पर अपलोड किया जाय एवं दिनांक- 03.07.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक ऊपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति e-proc 2 पर प्राप्त होने पर पुनः तकनीकी निविदा समिति के समक्ष लाया जाय एवं अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तकनीकी सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक- तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेश कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna