



पत्रांक :- BMSIC/24-25/D/

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दरभंगा/मधुबनी

BMSICL

सेवा में,

Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwash, Vill- Semaria,

P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur

विषय :- दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 970 दिनांक 03.08.2024, पत्रांक 466 दिनांक 06.12.2023, एवं पत्रांक 155 दिनांक 06.07.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब के भवन निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 24.11.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह थी। परन्तु 20 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवन के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवनवार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक— 05/08/2024

ज्ञापक :- BMSIC/24-25/D/386

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक :- BMSIC/24-25/D/386
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक- 05/08/2024

ह0/-
उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :- BMSIC/24-25/D/386
प्रतिलिपि :- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक- 05/08/2024

21/3/24
उप महाप्रबंधक (परि0)

Op. General Manager (Projects)
BMSICL, PATNA