

आदेश

आ0स0—BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841

दिनांक—28/04/2025

बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अंतर्गत Hospital Planning & Design के तहत योजनाओं के लिये DPR तैयार करने हेतु निरूपण परामर्शी C.P Kukreja Architect के साथ दिनांक—21.09.2017 को तीन (03) वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया। तद्दालोक में निरूपण परामर्शी C.P Kukreja Architect को निगम के पत्रांक—BMSIC/80015/03-2018/3624 दिनांक—05.11.2018 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर, मधुबनी एवं निगम के पत्रांक—BMSIC/80065/115-2018/4023 दिनांक—27.11.2018 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डुमराँव, बक्सर का DPR तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था।

उक्त के क्रम में निरूपण परामर्शी C.P Kukreja Architect को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डुमराँव, बक्सर के मामले में लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी ससमय नक्शा नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण निगम के पत्रांक—BMSIC/80065/115-2018/5864 दिनांक—11.10.2023 के द्वारा सम्पूर्ण नक्शा (Vetted सहित) उपलब्ध कराने तक डिबार किया गया।


इसी क्रम में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर, मधुबनी से संबंधित वांछित नक्शा एवं अभिलेख निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं परियोजना में अप्रत्याशित विचलन होने के कारण उक्त निरूपण परामर्शी को निगम के पत्रांक—BMSIC/80095/35-2024 (Part B)/4664 दिनांक—29.08.2024 द्वारा Performance Security की राशि जब्त करते हुए पत्र निर्गत के तिथि से एक (01) वर्ष के लिए काली सूची में डाला गया है।

उपरोक्त मामले में विचार विमर्श/समीक्षा हेतु दिनांक—10.03.2025 को 12:30 अपराह्न में प्रबध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत किया गया। उक्त बैठक में मुख्य महाप्रबंधक (परि0), महाप्रबंधक (परि0), दक्षिण, उप महाप्रबंधक (परि0), उत्तर, उप महाप्रबंधक (परि0), दक्षिण, उप महाप्रबंधक (परि0), बक्सर, उप महाप्रबंधक (परि0), मधुबनी एवं निरूपण परामर्शी के Executive Vice-President (श्री समीर दिवाकर) उपस्थित थे।

बैठक के क्रम में उप महाप्रबंधक (परि0), मधुबनी एवं उप महाप्रबंधक (निरू0), उत्तर द्वारा यह बताया गया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर, मधुबनी से संबंधित सम्पूर्ण नक्शा (Vetted/GFC) निरूपण परामर्शी C.P Kukreja Architect द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है तथा उक्त नक्शा के आधार पर निर्माण कार्य जारी है।

इसी क्रम में निर्गत नक्शा (Vetted/GFC) के आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया तथा उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।





उक्त के आलोक में निरूपण परामर्शी के विरुद्ध अधिरोपित दंड से मुक्त करने के दिशा में अपेक्षित कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डुमराँव, बक्सर के मामले में उप महाप्रबंधक (निरु0), दक्षिण तथा उप महाप्रबंधक (परि0), बक्सर द्वारा बताया गया कि उल्लिखित परियोजना से संबंधित नक्शा (Vetted/GFC) निरूपण परामर्शी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है तथा निर्माण कार्य जारी है।

पूरे मामले में अगली समीक्षात्मक बैठक दिनांक-20.03.2025 को 12:30 अपराह्न में पुनः बैठक निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि पर पूरे मामले में विस्तृत समीक्षा किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निरूपण परामर्शी C.P Kukreja Architect के विरुद्ध पारित दंडों यथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, डुमराँव, बक्सर के मामले में सम्पूर्ण नक्शा (Vetted सहित) समर्पित किये जाने तक डिबार तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर, मधुबनी के मामले में Performance Security की राशि को जब्त करते हुए दिनांक-29.08.2024 के प्रभाव से एक (01) वर्ष के लिए काली सूची में डाले जाने संबंधित आदेश को निरस्त/वापस किया जाता है।

उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक:- **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 84)**

प्रतिलिपि:- C P Kukreja Architect, D-1 Ashirvad Building Green Park, New Delhi Pin-110016 को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:- 28/04/2025

ज्ञापांक:- **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 84)**

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार,

[Signature]
मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:- 28/04/2025

पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ज्ञापांक:— **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841**

प्रतिलिपि:— सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:— 28/04/2025

ज्ञापांक:— **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841**

प्रतिलिपि:— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:— 28/04/2025

ज्ञापांक:— **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841**

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उप महाप्रबंधक BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:— 28/04/2025

ज्ञापांक:— **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841**

प्रतिलिपि:— श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है, कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:— 28/04/2025

ज्ञापांक:— **BMSIC/80095/35-2024 (Part B) 841**

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:— 28/04/2025

dy head
28/04/25
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)