

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/06-2025


NIT No.-BMSICL/Infra/12/2025

आज दिनांक:-28/07/2025 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-12/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री इम्तियाज अहमद, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य (अनुपस्थित)
- (3) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री हरेन्द्र राम, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (6) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (7) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/12/2025 दिनांक 15/05/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०-BMSIC/75030/06-2025/1621 दिनांक:-16/05/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-17/05/2025 को दैनिक जागरण एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-003632 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाईट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाईट पर दिनांक:-18/06/2025 को खोला गया। तदोपरांत मूल्यांकन करते हुए Clarification प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 15/07/2025 की आहुत बैठक की कार्यवाही को ई-प्रोक 2 के वेबसाईट पर अपलोड किया गया, जिसके उपरांत अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त थी। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस०बी०डी० की कंडिका-4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। निविदा निष्पादन हेतु पुनः तकनीकी निविदा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-



ग्रुप संख्या: 01— जिला अस्पताल, शेखपुरा में 75 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य।
परिमाण विपत्र की राशि रू0 25,84,06,508.00 (पच्चीस करोड़ चौरासी लाख छः हजार पाँच सौ आठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 14 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 **SAARA CONSTECH AND MANAGEMENT PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

1.2 **SANJAY KUMAR TECHNOCRATE PVT. LTD., SHEIKHPURA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset से संबंधित दस्तावेज निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए साक्ष्य संलग्न किया गया है, जिसमें उद्धृत Total Case/Liquid Asset की राशि निविदा में माँगी गई, निर्धारित अर्हता को पुरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

1.3 **BAJRANG SWAMI BUILDCON PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 6 के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों कम-से-कम तीन लगातार वित्तीय वर्ष का Balance Sheet समर्पित करना आवश्यक है, परंतु निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय वर्षों यथा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 के Balance Sheet एवं Profit Loss Statement Provisional के रूप में समर्पित किया गया है, जो SBD Clause के अनुरूप नहीं हैं।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें संबंधित CA द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 के Balance Sheet एवं Profit Loss Statement में भूलवश Provisional अंकित हो गया है, जिसमें Provisional को Deleted माना जाय।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

1.4 **AKS VENTURES PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

1.5 **KAUSHLENDRA KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से पाँचों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से Responsive पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-02 जिला अस्पताल, भोजपुर में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 17,59,09,604.00 (सतरह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार छः सौ चार रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 **INDRA NARAYAN SINGH CONTRACTORS PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

2.2 **NALANDA ENGICON PVT. LTD., PATNA :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

2.3 **GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से Responsive पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-03 जिला अस्पताल, भागलपुर में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 17,97,75,850.00 (सतरह करोड़ सतानवे लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु नौ निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 **GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।

3.2 **RUNGTA MULTICON PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा Take over agreement का अनुमोदन Bord of Director एवं General Metting की MoM संलग्न नहीं है।

- (ii) MGT 14, Rungta Proprietor का Non Blacklisting के संदर्भ में शपथ पत्र संलग्न नहीं है। कंपनी का निबंधन West Bengal Registrar of Company के द्वारा किया गया है जबकि इनके द्वारा समर्पित Equipment lease में शाखा कार्यालय भागलपुर बताया गया है, उक्त शाखा कार्यालय का ROC Kolkata का अनुमोदन प्रति समर्पित करना आवश्यक है, जो निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न नहीं है।
- (iii) Take over Agreement के रूप में रवि कुमार रूंगटा एवं महेश कुमार रूंगटा का हस्ताक्षर Director के रूप में जबकि MCA Portal एवं MoA दिनांक 10.06.2022 को Director में महेश कुमार रूंगटा एवं आशुतोष रूंगटा Director अंकित है।
- (iv) निविदादाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का वित्तीय विवरण M/s Rungta Enterprises, Proprietor के द्वारा दिया गया है, ज्ञातव्य है कि M/s Rungta Enterprises का Take Over 13.06.2022 को Rungta Multicon Pvt. Ltd. में किया गया है, स्पष्ट है कि दोनों तथ्य में विरोधाभास है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

3.3 KANAHIYA CONTRACTOR PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

3.4 DIVINE LOTUS INFRA STRUCTURE PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Balance Sheet वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2023-2024 का है, जो निर्धारित अर्हता से कम है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset दिनांक 17.06.2026 को निर्गत किया गया है, जबकि निविदा में बिड जमा करने की अंतिम तिथि 17.06.2025 है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 का Balance Sheet समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अर्हता को पूरा करता है।

निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate पर दिनांक-17.06.2026 अंकित था, जिसे संबंधित बैंक द्वारा टंकण में भूलवश गलत अंकित होने का पत्र दिया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

3.5 SANTOSH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Balance Sheet में Gross Revenue for Business अंकित है, वह किस व्यवसाय से संबंधित है, स्पष्ट करें।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें अंकेक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover Civil work से संबंधित है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

3.6 **NALANDA ENGICON PVT. LTD., PATNA :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

3.7 **PATEL ENGINEERING LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्षवार Electrical Work & PHE Work की राशि किस वित्तीय वर्ष की है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा PHE संबंधित कार्य के लिए Burnwala Contract Pvt. Ltd. से Undertaking के माध्यम से Tie-up agreement किया गया है, जिसमें संबंधित कार्य हेतु Sub Contractor Burnwala Contract Pvt. Ltd. का Counter acceptance की प्रति संलग्न नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Electrical Work संबंधित कार्य के लिए Anuswat Power India Pvt. Ltd. से Undertaking के माध्यम से Tie-up agreement किया गया है, जिसमें संबंधित कार्य हेतु Sub Contractor Anuswat Power India Pvt. Ltd. का Counter acceptance की प्रति संलग्न नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 का UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्षवार Electrical Work & PHE Work की राशि स्पष्ट किया गया है एवं साथ ही साथ Sub Contractor का Tie-up एकरारनामा संलग्न है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

3.8 **LAXMI ENTERPRISE, BANKA :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick Work से संबंधित दस्तावेज निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए Brick Work से संबंधित नया दस्तावेज संलग्न किया गया है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

3.9 **RAMESH KUMAR, PATNA :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Turn Over में GST की राशि को जोड़ा गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए अंकेक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover में GST की राशि Include नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त नौ निविदाओं में से सात निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-04 जिला अस्पताल, जमुई में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य।
परिमाण विपत्र की राशि रू0 17,45,38,031/- (सतरह करोड़ पैंतालीस लाख अड़तीस हजार इकतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 4.1 **NALANDA ENGICON PVT. LTD., PATNA** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 4.2 **SAARA CONSTECH AND MANAGEMENT PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 4.3 **MAA VAISHNAVI ENGICON PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 4.4 **AKS VENTURES PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 4.5 **RAJESH CONSTRUCTION, RAIPUR (CHHATTISGARH)** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
 - (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ PHE Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक संजीव कुमार शाही के नाम से संबंधित कार्य हेतु PHE Licence एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।

- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Electrical Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक गायत्री कन्सट्रक्शन के नाम से संबंधित कार्य हेतु Electrical Licence समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work से संबंधित दस्तावेज किस वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा का किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 का UDIN स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work को वित्तीय वर्षवार संबंधित Client से निर्गत न कर स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं सफल माना गया।

- 4.6 **SUDESH KUMAR SINGH AND CO. CONSTRUCTION PVT. LTD., JAMUI :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से पाँच निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-05 जिला अस्पताल, खगड़िया में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रू0 17,76,20,032/- (सतरह करोड़ छिहत्तर लाख बीस हजार बत्तीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 5.1 **RAJESH CONSTRUCTION, RAIPUR (CHHATTISGARH) :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ PHE Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक संजीव कुमार शाही के नाम से संबंधित कार्य हेतु PHE Licence एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Electrical Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक गायत्री कन्सट्रक्शन के नाम से संबंधित कार्य हेतु Electrical

Licence समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।

- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work से संबंधित दस्तावेज किस वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा का किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 का UDIN स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work को वित्तीय वर्षवार संबंधित Client से निर्गत न कर स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं सफल माना गया।

- 5.2 **SUDESH KUMAR SINGH AND CO. CONSTRUCTION PVT. LTD., JAMUI :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 5.3 **SAARA CONSTECH AND MANAGEMENT PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 5.4 **ASHOK KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Turn Over में GST की राशि को जोड़ा गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए अंकक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover में GST की राशि Include नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-06 जिला अस्पताल, सिवान में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रू0 17,75,73,528/- (सतरह करोड़ पचहत्तर लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ अठाईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

6.1 **A B DEVCON PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के Balance Sheet पर Auditor द्वारा किए गये हस्ताक्षर की तिथि तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के Balance Sheet के विरुद्ध Generated UDIN पर अंकित तिथि में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, निविदादाता द्वारा सभी वित्तीय वर्ष पर अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि 13.06.2025 है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

6.2 **KRISHNAPALI CONSTURCTION PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

6.3 **MAA VINDHYAWASINI ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

6.4 **PROGRESSIVE ENGICON PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

6.5 **ARYA INTERNATIONAL** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से चार निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-07 जिला अस्पताल, सारण में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रू0 17,58,50,571/- (सतरह करोड़ अठावन लाख पचास हजार पाँच सौ एकहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 **SARIKA CONSTRUCTION PVT. LTD., SARAN :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

7.2 **INDRA NARAYAN SINGH CONTRACTORS PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

7.3 **A B DEVCON PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2023–24 के Balance Sheet पर Auditor द्वारा किए गये हस्ताक्षर की तिथि तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के Balance Sheet के विरुद्ध Generated UDIN पर अंकित तिथि में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, निविदादाता द्वारा सभी वित्तीय वर्ष पर अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि 13.06.2025 है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

7.4 **SHREE AWADH MITHILA CONSTRUCTION PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित समरूप कार्य (Similar Work) के अनुभव प्रमाण पत्र में Actual Date of Completion अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि योजना किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ है या प्रगति में है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ अग्रधन की राशि जो HDFC Bank से निर्गत चलान के रूप में दर्शाया गया है, जो Work in Progress (WIP Mode) में है। उल्लेखनीय है कि निर्गत चलान पर संबंधित बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर भी नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-08 अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज (अररिया) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रू0 18,00,74,161/- (अठारह करोड़ चौहत्तर हजार एक सौ एकसठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 REAL INDIA PRITHVI CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र Similar Nature का नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ RCC/PCC Work एवं Brick Work का Quantity वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गये कार्यों का है, जबकि निविदा में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-2025 तक किए गये कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र से Quantity की गणना की जानी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

8.2 HALCONS :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work की राशि निर्धारित अहर्ता से कम की है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 का Turn Over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

8.3 NALANDA ENGICON PVT. LTD., PATNA :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

8.4 KUNAL KUSH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का Turn Over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता के वित्तीय विवरणी 2022-23 में Civil work है, जबकि अन्य वित्तीय विवरणी में Sales है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

8.5 K. D COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PAN Number तथा उनके वित्तीय दस्तावेज में UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकित PAN Number में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता द्वारा समर्पित किए गये वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit & Loss Account का Debit Balance का योग एवं Credit Balance का योग में अंतर है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

8.6 PRASAD BUILDERS :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-09 अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी (कटिहार) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 18,25,54,241/- (अठारह करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार दो सौ एकतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु नौ निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 KRISHNAKANT THAKUR :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

9.2 MAA SHILA CO & SERVICES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-2025 के Provisional Balance Sheet के आधार पर अर्हता को पूरा करते हैं, परंतु पूर्व के Balance Sheet से वर्तमान के Balance Sheet में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, स्पष्ट करें।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जिसके आधार निविदादाता उपरोक्त अर्हता को पूरा करता है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

- 9.3 NALANDA ENGICON PVT. LTD., PATNA :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

- 9.4 T. K CONSTRUCTION :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate, जिसका संबंधित बैंक से निर्गत की तिथि 16.12.2025 है, जबकि बिड जमा करने की अंतिम तिथि 17.06.2025 है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता द्वारा उसे टंकण भूल माना गया है।

वर्तमान में निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित किए गये कार्यानुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि वर्णित अनुभव प्रमाण पत्र उनके विभाग से निर्गत नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

- 9.5 GALAXY INFRA & ENGINEERING PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जो निजी फर्म से निर्गत था एवं Power Sector से संबंधित था। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में Civil कार्य से संबंधित कितनी राशि का कार्य किया गया है स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित कार्य का LOA एवं BOQ की प्रति संलग्न किया गया है, BOQ में Civil works के अंकित राशि के अनुसार निविदादाता निविदा में माँगी गई समरूप कार्य के अर्हता को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

9.6 PRASAD BUILDERS :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

9.7 CLASSICON CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

9.8 VAISHNAVI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

9.9 K D COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PAN Number तथा उनके वित्तीय दस्तावेज में UDIN के सत्यापन के उपरान्त Generated Sheet में अंकित PAN Number में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता द्वारा समर्पित किए गये वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit & Loss Account का Debit Balance का योग एवं Credit Balance का योग में अंतर है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त नौ निविदाओं में से छः निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-10 अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा (पूर्णिमा) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि ₹ 17,90,28,311/- (सतरह करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार तीन सौ ग्यारह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 10.1 PROGRESSIVE ENGICON PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।
- 10.2 PRASAD BUILDERS :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।
- 10.3 NALANDA ENGICON PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से Responsive एवं सफल पाया गया।
- 10.4 K. D COMPANY. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PAN Number तथा उनके वित्तीय दस्तावेज में UDIN के सत्यापन के उपरान्त Generated Sheet में अंकित PAN Number में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता द्वारा समर्पित किए गये वित्तीय वर्ष 2023–24 के Profit & Loss Account का Debit Balance का योग एवं Credit Balance का योग में अंतर है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-11 अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी (पूर्णिमा) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 17,90,28,311/- (सतरह करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार तीन सौ ग्यारह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 11.1 TOUCH SECURTY SERVICE PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Elecrical Work की राशि निर्धारित अहर्ता से कम की है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित 2020–21 एवं 2021–22 के वित्तीय विवरणी पर UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए निविदा में समर्पित अपने पूर्व के दस्तावेज जो South Elecrical Maintenance division से निर्गत है, में Elecrical Work की राशि को स्पष्ट कर दिया गया है, जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता है एवं वित्तीय विवरणी पर UDIN अंकित कर दस्तावेज समर्पित किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

11.2 NALANDA ENGICON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

11.3 KUNAL KUSH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का Turn Over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदादाता के वित्तीय विवरणी 2022–23 में Civil work है, जबकि अन्य वित्तीय विवरणी में Sales है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

11.4 PRASAD BUILDERS :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-12 अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रू0 18,00,94,107/- (अठारह करोड़ चौरानवें हजार एक सौ सात रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 BLUEMILESTONE CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के Annual Turnover of Civil Work में Nil राशि दर्शायी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में Annual Turnover of Civil Work मात्र राशि ₹0 25,471/- दर्शायी गई है। पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 में Annual Turnover of Civil Work राशि ₹0 9,07,35,912/- (नौ करोड़ सात लाख पैंतीस हजार नौ सौ बारह रुपया मात्र) दर्शाया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में Auditor का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के हस्ताक्षर तिथि में अंतर है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कंडिका वार Clarification समर्पित किया गया है –

कंडिका (i) के संदर्भ में निविदादाता के द्वारा बताया गया कि “हमारी कंपनी को कोई बड़ा सिविल कार्य प्राप्त नहीं हुआ था और हमारा ध्यान मुख्यतः अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर केंद्रित था एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमें प्रथम प्रमुख सिविल वर्क प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ, जिसकी निष्पादन प्रक्रिया उसी वर्ष आरंभ हुई और 2024-25 में विस्तारित हुई, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 9,07,35,912/- का सिविल वर्क टर्नओवर उत्पन्न हुआ” इस संदर्भ में निविदादाता द्वारा कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उनके दावा को अमान्य किया जाता है।

कंडिका (ii) के संदर्भ में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जो ICAI के प्रावधानों के अंतर्गत मान्य नहीं है साथ ही संबंधित CA का साक्ष्य संलग्न नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

12.2 NALANDA ENGICON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

12.3 SUDESH KUMAR SINGH AND CO. CONSTRUCTION PVT. LTD., JAMUI :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

12.4 SANTOSH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Balance Sheet में Gross Revenue for Business अंकित है, वह किस व्यवसाय से संबंधित है, स्पष्ट करें।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें अंकेक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover Civil work से संबंधित है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-13 अनुमंडलीय अस्पताल, निर्मली (सुपौल) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 18,33,92,375/-** (अठारह करोड़ तेतीस लाख बानवे हजार तीन सौ पचहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 13.1 ROY ENGINEERS :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 13.2 NALANDA ENGICON PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 13.3 INDRA NARAYAN SINGH CONTRACTORS PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-14 अनुमंडलीय अस्पताल, गोगरी (खगड़िया) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 17,76,20,032/-** (सतरह करोड़ छियहत्तर लाख बीस हजार बत्तीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 14.1 EXPRESSION BUILDTECH PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र Private Client से निर्गत है, परंतु उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के साथ TDS, CA Certification एवं फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
 - (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी पर UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित कार्य का TDS, CA Certification एवं फोटोग्राफ संलग्न किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी पर UDIN अंकित दस्तावेज समर्पित किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

14.2 UMA GAURISHANKAR INFRATECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-15 अनुमंडलीय अस्पताल, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 17,83,37,802/- (सतरह करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ दो रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

15.1 BAJRANG SWAMI BUILDCON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका 6 के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों कम-से-कम तीन लगातार वित्तीय वर्ष कस Balance Sheet समर्पित करना आवश्यक है, परंतु निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय वर्षों यथा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 के Balance Sheet एवं Profit Loss Statement Provisional के रूप में समर्पित किया गया है, जो SBD Clause के अनुरूप नहीं हैं।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Online Mode में समर्पित EMD (Bank Certificate) किसी अन्य ग्रुप का अपलोड किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें संबंधित CA द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 के Balance Sheet एवं Profit Loss Statement में भूलवश Provisional अंकित हो गया है, जिसमें Provisional को Deleted माना जाय। निविदादाता द्वारा BG की मूलप्रति निविदा में Physical Submission में जमा किया गया था, जिसकी छायाप्रति निविदादाता द्वारा समर्पित किया गया है, जो सही है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

15.2 KANAHIYA CONTRACTOR PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

15.3 GALAXY INFRA & ENGINEERING PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जो निजी फर्म से निर्गत था एवं Power Sector से संबंधित था। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में Civil कार्य से संबंधित कितनी राशि का कार्य किया गया है स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित कार्य का LOA एवं BOQ की प्रति संलग्न किया गया है, BOQ में Civil works के अंकित राशि के अनुसार निविदादाता निविदा में माँगी गई समरूप कार्य के अर्हता को पुरा करते है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

15.4 GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

15.5 SHIVAM INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work & Brick Work की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2024–25 में UDIN अंकित नहीं है एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का Turn Over का सत्यापन UDIN से Mis match है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता Supplementary for work Experience का एक प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें Brick work का Quantity (Unit M³) में 900 एवं 400 दर्शाया गया है। निविदा अभिलेख के साथ समर्पित उक्त प्रमाण पत्र में Brick work का Quantity (Unit M²) में 2500 एवं 1600 दर्शाया गया है, जिसे M³ में परिवर्तित करने पर क्रमशः 625 एवं 400 होता है, जो बाद में समर्पित प्रतिउत्तर से विरोधाभाष उत्पन्न करता है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

15.6 MACRO RANJAN COSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 का UDIN अस्पष्ट है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी पर UDIN अंकित दस्तावेज संलग्न है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से पाँच निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-16 अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा (समस्तीपुर) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 17,83,37,802/-** (सतरह करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ दो रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

16.1 SUDESH KUMAR SINGH AND CO. CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

16.2 GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

16.3 SHIVAM INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work & Brick Work की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2024-25 में UDIN अंकित नहीं है एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 का Turn Over का सत्यापन UDIN से Mis match है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता Supplementary for work Experience का एक प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें Brick work का Quantity (Unit M³) में 900 एवं 400 दर्शाया गया है। निविदा अभिलेख के साथ समर्पित उक्त प्रमाण पत्र में Brick work का Quantity (Unit M²) में 2500 एवं 1600

दर्शाया गया है, जिसे M^3 में परिवर्तित करने पर क्रमशः 625 एवं 400 होता है, जो बाद में समर्पित प्रतिउत्तर से विरोधाभास उत्पन्न करता है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

16.4 MAA VINDHYAWASINI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-17 अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा (समस्तीपुर) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 17,83,37,802/-** (सतरह करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ दो रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

17.1 JAI MATA DI ROAD CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

17.2 TORSTEN HEALTH CARE PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र जो Construction of Industrial Training Institute at Kawakole, Nawada कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, नवादा के कार्यालय से निर्गत है, समर्पित किया गया था। उक्त दस्तावेज को संबंधित विभाग से जाँचोपरान्त पाया गया कि उक्त कार्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संवेदक Swarajya Kumar Shandilya Sheikhpura, Patna के नाम से निर्गत है।

उक्त निविदादाता द्वारा निविदा में गलत दस्तावेज समर्पित किए जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा किया गया।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित 2020-21 का वित्तीय विवरणी Profit & Loss संलग्न नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा कोई भी **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

17.3 AKS VENTURES PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

17.4 GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

17.5 SUDESH KUMAR SINGH AND CO. CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से चार निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-18 अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया (भागलपुर) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि **रु0 17,97,75,850/-** (सतरह करोड़ संतानवे लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **12 माह :-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

18.1 PATEL ENGINEERING LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्षवार Electrical Work एवं Brick Work का Quantity/राशि अंकित नहीं होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी एक वित्तीय वर्ष में कितने Quantity/राशि का कार्य किया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा PHE संबंधित कार्य के लिए Burnwala Contract Pvt. Ltd. से Undertaking के माध्यम से Tie-up agreement किया गया है, जिसमें संबंधित कार्य हेतु Sub Contractor Burnwala Contract Pvt. Ltd. का Counter acceptance की प्रति संलग्न नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Electrical Work संबंधित कार्य के लिए Anuswat Power India Pvt. Ltd. से Undertaking के माध्यम से Tie-up agreement किया गया है, जिसमें संबंधित कार्य हेतु Sub Contractor Anuswat Power India Pvt. Ltd. का Counter acceptance की प्रति संलग्न नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 का UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्षवार Electrical Work & PHE Work की राशि स्पष्ट किया गया है एवं साथ ही साथ Sub Contractor का Tie-up एकरारनामा संलग्न है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

18.2 RAMESH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Turn Over में GST की राशि को जोड़ा गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए अंकेक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover में GST की राशि Include नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

18.3 NALANDA ENGICON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

18.4 GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

18.5 ASHOK KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Turn Over में GST की राशि को जोड़ा गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए अंकेक्षक द्वारा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि Turnover में GST की राशि Include नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से पाँचों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-19 अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर (नालंदा) में 50 शैया वाले CCB (Critical Care Block) का निर्माण कार्य। परिमाण विपत्र की राशि रु0 17,63,13,589/- (सतरह करोड़ तिरसठ लाख तेरह हजार पाँच सौ नवासी रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह :- इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 19.1 GOKUL VASUDEV CONSTRUCTION PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 19.2 PRASAD BUILDERS :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 19.3 BIRAMPUR CONSTRUCTION PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 19.4 ROY ENGINEERS :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 19.5 SHANTI CONSTRUCTION AND COMPANY :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।
 - (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में UDIN Number अंकित नहीं है।
 - (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21, 2022–23 एवं 2023–24 का Turn Over UDIN से Mis match है।
- अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जो मान्य है।
- फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।
- 19.6 UMA GAURISHANKAR INFRATECH PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।
- 19.7 RAJESH CONSTRUCTION, RAIPUR (CHHATTISGARH) :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ PHE Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक संजीव कुमार शाही के नाम से संबंधित कार्य हेतु PHE Licence एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।

- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Electrical Licence से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, एक अन्य संवेदक गायत्री कन्सट्रक्शन के नाम से संबंधित कार्य हेतु Electrical Licence समर्पित किया गया है लेकिन उनके Tie-up Agreement से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work से संबंधित दस्तावेज किस वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा का किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 का UDIN स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित किया गया है, जिसमें निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC Work एवं Brick Work को वित्तीय वर्षवार संबंधित Client से निर्गत न कर स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त सात निविदाओं में से छः निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— निविदादाताओं द्वारा समर्पित Clarification।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र राम)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

ABS/-
संयुक्त सचिव –सह– प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(इम्तियाज अहमद)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna