

पत्रांक:- BMSICL/80080/09-2020/9312

दिनांक:- 08/02/2024

कार्यालय आदेश


सदर अस्पताल, सीतामढ़ी को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्माण कार्य हेतु संवेदक, Shashikant Singh, Vill+Post-Adauri, P.S-Purnahia, Distt.-Sheohar को इस निगम के पत्रांक BMSIC/80080/09-2020/3903 दिनांक-23.08.2021 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 18 माह अर्थात् दिनांक 22.02.2023 तक है।

उपमहाप्रबंधक (परि०), सीतामढ़ी का पत्रांक 02 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस परियोजना की विस्तारित कार्य समाप्ति की तिथि 31.12.2023 थी जो कि समाप्त हो चुका है, किन्तु परियोजना का अद्यतन भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है जबकि इस निर्माण कार्य को हर हाल में 31.01.2024 तक पूर्ण करने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निदेशित किया गया था किन्तु संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में पर्याप्त अभिरूचित नहीं ली जा रही है जो कि लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है। कार्य की प्रगति अंसतोषजनक है। कार्यस्थल पर संवेदक द्वारा किसी तकनीकी अभियंता/सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, जिस कारण निर्माण कार्य को कराने में काफी कठिनाई हो रही है जबकि संवेदक को इस हेतु कई बार निदेशित किया जा चुका है।

वर्तमान में कार्यस्थल पर निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी है। उक्त के आलोक में संवेदक को कई बार मौखिक एवं प्रसांगिक पत्रों द्वारा लिखित रूप से निदेश देने के बावजूद भी कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने के कारण उपमहाप्रबंधक (परि०), सीतामढ़ी द्वारा डिबार करने की अनुज्ञा की गई है।

उक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्य पूर्ण होने तक संवेदक, Shashikant Singh, Vill+Post-Adauri, P.S-Purnahia, Distt.-Sheohar को अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

A



ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

दिनांक:- 08/02/2024

प्रतिलिपि:- Shashikant Singh, Vill+Post-Adauri, P.S-Purnahia, Distt.-Sheohar को
सूचनार्थ एवं दिए गए निदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

दिनांक:- 08/02/2024

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 08/02/2024

ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उपमहाप्रबंधक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 08/02/2024

ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

Ⓢ

ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

दिनांक:- 08/02/2024

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।




मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 08/02/2024

ज्ञापांक:- BMSICL/80105/11-2022/9312

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL, के वेबसाईट पर Upload किया जाए।



मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

(A)